



Управление образования

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ленина, д. 15а
тел/факс (341-41) 66-182, e-mail: obr06@glazov-gov.ru
ОКПО 02123215, ОГРН 1021801092609,
ИНН/КПП 1829907152/183701001

ПРИКАЗ

от 16.02.2023 г.

г. Глазов

№ 103/1-ОД

Об утверждении Дорожной карты по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся по итогам 2022 года, в городе Глазове на 2023-2026 годы

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» № 02-22/1470 от 19 декабря 2022 года, с Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики №164 от 03.02.2023г. «Об утверждении Дорожной карты по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся по итогам 2022 года, в Удмуртской Республике на 2023-2026 годы» (Приложение 2, пункт 8) в целях повышения качества образования в образовательных организациях города Глазова, приказываю:

1. Утвердить список общеобразовательных организаций, имеющих образовательные результаты обучающихся по результатам контрольно-оценочных процедур за 2022 год, в отношении которых реализуются меры по оказанию адресной методической помощи в 2023-2025 годах (приложение 1);
2. Отделу общего и дополнительного образования и воспитания Управления образования Администрации города Глазова (начальник отдела И.В. Набокова) организовать работу с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся по итогам 2022 года.
3. Утвердить Дорожную карту по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся по итогам 2022 года, в городе Глазове на 2023 – 2026 годы (Приложение 2).
4. Муниципальному автономному учреждению «Центр сопровождения образовательных организаций «Перемена» муниципального образования «Город Глазов» (Врио директора Н.А. Третьякова) обеспечить реализацию Дорожной карты по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся по итогам 2022 года, в городе Глазове на 2023-2026 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего и дополнительного образования и воспитания Управления образования Администрации города Глазова И.В. Набокову.

Начальник Управления образования
Администрации города Глазова

О.О. Обухова

Список

общеобразовательных организаций, имеющих образовательные результаты обучающихся по результатам контрольно-оценочных процедур за 2022 год, в отношении которых реализуются меры по оказанию адресной методической помощи в 2023-2025 годах

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11»;
4. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Центр образования».

Дорожная карта по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся по итогам 2022 года, в городе Глазове на 2023 – 2026 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения мероприятий | Ответственные исполнители | Показатель реализации | Информационное сопровождение проекта |
|-------|--|--|--|---|---|
| 1. | Утверждение Дорожной карты по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся по итогам 2022 года, в городе Глазове на 2023 – 2026 годы (далее – Дорожная карта) | До 28 февраля 2023 года | Управление образование Администрации города Глазова (далее – Управление образования) | Утверждение приказа | Размещение на официальном сайте Управления образования, Муниципального автономного учреждения «Центр сопровождения образовательных организаций «Перемена» муниципального образования «Город Глазов» (далее – МАУ ЦСОО «Перемена») |
| 2. | Организация участия в мероприятиях (курсах повышения квалификации, семинарах и др.), направленных на оказание адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся по итогам 2022 года | По отдельному плану работы АОУ ДПО УР ИРО на 2023, 2024, 2025 годы | | | Размещение на официальном сайте УО и МАУ ЦСОО «Перемена» |
| 3. | Проведение инструктивного совещания с образовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты | 28 февраля 2023 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | Отчетная документация | Информационные письма |
| 4. | Анкетирование участников образовательных отношений в ОО | До 9 марта 2023 года | ОО, МАУ ЦСОО «Перемена» | ОО проводит анкетирование, МАУ ЦСОО «Перемена» формирует рисковые | |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | профили школ | |
| 5. | Анализ результатов анкетирования ОО (обработка анкет и формирование рисков профилей) | До 10 марта 2023 года | МАУ ЦСОО «Перемена» | ОО до 09 марта предоставляют результаты анкетирования в МАУ ЦСОО «Перемена», МАУ ЦСОО «Перемена» предоставляет аналитическую справку с адресными рекомендациями на основе анализа анкетирования в АОУ ДПО УР ИРО | Информационные письма |
| 6. | Ознакомление ОО с результатами анкетирования | До 17 марта 2023 года | ОО, МАУ ЦСОО «Перемена» | | |
| 7. | Участие в работе семинара по теме «Разработка антирисковых программ по повышению качества образования и их экспертиза» (для ответственных за реализацию дорожной карты в управлении образования, ОО) | Март 2023 года | АОУ ДПО УР ИРО МАУ ЦСОО «Перемена» | Отчетная документация | |
| 8. | Разработка ОО антирисковых программ по повышению качества образования на 2023-2025 годы (далее – антирисковые программы) | До 30 марта 2023 года | ОО, МАУ ЦСОО «Перемена» | Наличие антирисковых программ | |
| 9. | Экспертиза антирисковых программ | До 20 апреля 2023 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | Адресные рекомендации по корректировке антирисковых программ | |
| 10. | Консультирование муниципальных ответственных за реализацию дорожной карты | В период реализации проекта | АОУ ДПО УР ИРО МАУ ЦСОО «Перемена» | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|---|
| 11. | Участие в работе семинара (круглого стола) по обмену опытом деятельности инновационных площадок | По отдельному плану работы АОУ ДПО УР ИРО | | | Размещение на официальном сайте МАУ ЦСОО «Перемена» |
| 12. | I этап мониторинга выполнения мероприятий антирисковых программ (далее – I этап мониторинга) | Декабрь 2023 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена», ОО | Свод данных | |
| 13. | Анализ результатов I этапа мониторинга | До 20 декабря 2023 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | МАУ ЦСОО «Перемена» предоставляет аналитическую справку | |
| 14. | Анализ реализации дорожной карты по итогам 2023 года | До 30 декабря 2023 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | Аналитическая справка | Размещение на официальном сайте МАУ ЦСОО «Перемена» |
| 15. | Участие в работе семинара по подведению итогов реализации дорожной карты | Декабрь, ежегодно | АОУ ДПО УР ИРО, Управление образования | Отчетная документация | Размещение на официальном сайте МАУ ЦСОО «Перемена» |
| 16. | Анализ результатов ГИА, ВПР обучающихся ОО | Август 2024, 2025, 2026 гг. | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | Аналитическая справка | Размещение на официальном сайте МАУ ЦСОО «Перемена» |
| 17. | II этап мониторинга выполнения мероприятий антирисковых программ (далее – II этап мониторинга) | Ноябрь-декабрь 2024 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | Свод данных | |
| 18. | Анализ результатов II этапа мониторинга | До 20 декабря 2024 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | МАУ ЦСОО «Перемена» предоставляет аналитическую справку | |
| 19. | Анализ реализации дорожной карты по итогам 2024 года | До 30 декабря 2023 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | Аналитическая справка | Размещение на официальном сайте МАУ ЦСОО «Перемена» |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|---|--|
| 20. | III этап мониторинга выполнения мероприятий антирисковых программ (далее – III этап мониторинга) | Ноябрь 2025 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | Свод данных | |
| 21. | Анализ результатов III этапа мониторинга | Декабрь 2025 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | МАУ ЦСОО «Перемена» предоставляет аналитическую справку | |
| 22. | Анализ реализации дорожной карты по итогам 2025 года | До 30 декабря 2025 года | Управление образования, МАУ ЦСОО «Перемена» | Аналитическая справка | Размещение на официальном сайте МАУ ЦСОО «Перемена» |
| 23. | Подведение итогов реализации дорожной карты | Сентябрь 2026 года | АОУ ДПО УР ИРО, Управление образования | Аналитическая справка | Размещение на официальном сайте Управления образования |